
연구책임자: 

구분 단위업무 업무내용 담당기관
계획

시작일

계획

종료일
계획기간(일)

실제

시작일

실제

종료일
실제기간(일) 실제진도율(%) 산출물 선행업무 비고 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ~플랫폼 개발 기관A 2023-01-01 2023-03-31 65 2023-01-01 2023-04-15 75 100% 산출물 A

1.1 요소기술 A-A 기관A 2023-01-01 2023-01-05 4 2023-01-01 2023-01-05 4 100%

1.2 요소기술 A-B 기관A 2023-01-06 2023-01-10 3 2023-01-06 2023-01-10 3 100% [1.1] 요소기술 A-A (기관A)

1.3 요소기술 A-C 기관A 2023-01-11 2023-01-21 8 2023-01-11 2023-01-21 8 100% [1.2] 요소기술 A-B (기관A)

1.4 요소기술 A-D 기관A 2023-01-22 2023-01-30 6 2023-01-22 2023-01-30 6 100% [1.3] 요소기술 A-C (기관A)

1.4.1 요소기술 A-D-1 기관A 2023-01-31 2023-02-03 4 2023-01-31 2023-02-03 4 100% [1.1] 요소기술 A-A (기관A)

1.4.2 요소기술 A-D-2 기관A 2023-02-04 2023-02-10 5 2023-02-04 2023-02-10 5 100% [1.3] 요소기술 A-C (기관A)

1.5 요소기술 A-E 기관A 2023-02-11 2023-02-18 5 2023-02-11 2023-02-18 5 100%

1.5.1 요소기술 A-E-1 기관A 2023-02-19 2023-02-28 7 2023-02-19 2023-02-28 7 100%

1.6 요소기술 A-F 기관A 2023-03-01 2023-03-15 11 2023-03-01 2023-03-15 11 100%

1.6.1 요소기술 A-F-1 기관A 2023-03-15 2023-03-31 13 2023-03-15 2023-04-15 23 100%

2 ~하드웨어개발 기관B 2023-04-01 2023-04-30 20 2023-04-01 2023-04-30 20 100% 산출물 B

2.1 요소기술 B-A 기관B 2023-04-01 2023-04-10 6 2023-04-01 2023-04-10 6 100%

2.2 요소기술 B-B 기관B 2023-04-11 2023-04-20 8 2023-04-11 2023-04-20 8 100% [1.4.1] 요소기술 A-D-1 (기관A)

2.2.1 요소기술 B-B-1 기관B 2023-04-21 2023-04-30 6 2023-04-21 2023-04-30 6 100%

3 ~알고리즘개발 기관B 2023-05-01 2023-05-15 11 2023-05-01 2023-05-15 11 100%

4 ~SW 개발 기관C 2023-05-16 2023-05-31 12 2023-05-16 2023-05-31 12 100% [1.4.2] 요소기술 A-D-2 (기관A)

5 ~(최종결과물)통합 기관C 2023-06-01 2023-09-30 87 2023-06-01 2023-09-30 87 80% [1.5] 요소기술 A-E (기관A)

5.1 요소기술 E-A 기관C 2023-06-01 2023-08-31 66 2023-06-01 2023-08-31 66 100%

5.2 요소기술 E-B 기관C 2023-09-01 2023-09-30 21 2023-09-01 2023-09-30 21 50%
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1 인허가 관련 업무 A 기관A 2023-05-01 2023-08-31 89 0 0% 산출물 C [5.2] 요소기술 E-B (기관C)

1.1 인허가 관련 업무 A-A 기관A 2023-05-01 2023-05-05 5 0 0%

1.2 인허가 관련 업무 A-B 기관A 2023-05-06 2023-05-10 3 0 0%

1.3 인허가 관련 업무 A-C 기관A 2023-05-11 2023-05-21 7 0 0%

1.4 인허가 관련 업무 A-D 기관A 2023-05-22 2023-05-30 7 0 0%

1.4.1 인허가 관련 업무 A-D-1 기관A 2023-05-31 2023-06-03 3 0 0%

1.4.2 인허가 관련 업무 A-D-2 기관A 2023-06-04 2023-06-10 5 0 0%

1.5 인허가 관련 업무 A-E 기관A 2023-06-11 2023-06-18 5 0 0%

1.5.1 인허가 관련 업무 A-E-1 기관A 2023-06-19 2023-06-30 10 0 0% [1.4.1] 인허가 관련 업무 A-D-1 (기관A)

1.6 인허가 관련 업무 A-F 기관A 2023-07-01 2023-07-15 10 0 0%

1.6.1 인허가 관련 업무 A-F-1 기관A 2023-07-15 2023-07-31 11 0 0%

2 인허가 관련 업무 B 기관A 2023-08-01 2023-08-30 22 0 0% 산출물 D [1] 인허가 관련 업무 A (기관A)

2.1 인허가 관련업무 B-A 기관A 2023-08-01 2023-08-10 8 0 0%

2.2 인허가 관련업무 B-B 기관A 2023-08-11 2023-08-20 6 0 0%

2.2.1 인허가 관련업무 B-B-1 기관A 2023-08-21 2023-08-30 8 0 0%

3 임상시험 A 병원A 2023-09-01 2023-09-15 11 0 0%

4 임상시험 B 병원B 2023-09-16 2023-09-30 10 0 0%

5 임상시험 C 병원A 2023-10-01 2023-10-30 21 0 0% 산출물 E [4] 임상시험 B (병원B)

5.1 임상시험 C-A 병원A 2023-10-01 2023-10-15 10 0 0%

5.2 임상시험 C-B 병원A 2023-10-16 2023-10-31 12 0 0%
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1 산출물 A 기관A 2023-01-01 2023-03-31 65 0 -

2 산출물 B 기관B 2023-04-01 2023-04-30 20 0 -

3 산출물 C 기관A 2023-05-01 2023-08-31 89 0 생산및 판매를 위해 기관A에 양도

4 산출물 D 기관A 2023-08-01 2023-08-30 22 0 생산및 판매를 위해 기관A에 양도

5 산출물 E 병원A 2023-10-01 2023-10-30 21 0 생산및 판매를 위해 기관A에 양도

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

[KMDF] 기술개발사업 연계형 상세로드맵

과제명 : 

과제번호 : Y23 Y25Y24

Q2 Q3 Q4Q4 Q1

산출물

(특허 및

연구개발성과)

Q4 Q1 Q2 Q3

기술개발

인허가 및

임상시험

주관연구개발기관 : Q1 Q2 Q3

현재 범위 (계획 시작/종료일)

(실제 시작/종료일) 작성시

자동생성

단위별 작성

개발담당기관 작성(※여러기관 협업시 모두 기입)

계획 시작일

계획종료일

업무일 기준 기간 자동생성

실제 시작/종료일 입력

실제 기간에 따른 진도율 입력

산출물 기록

선행업무를 드랍박스에서 선택

변경사항/지체이유/메모 등 자유롭게 기입

업무일 기준 기간 자동생성

기술개발/인허가 및 임상시험에서 나오는 산출물 기술

예시)기술개발결산출물: 개발문서, 개발단위 최종결과물(SW,HW 등)

인허가 및 임상시험:  IRB신청서, 임상시험결과서, 전임상시험결과서 등

산출물: 논문 및 국내외 특허의 등록/출원, 연구개발성과 실시권 등

연구개발성과 소유 기관 기입

산출물의 계획 시작일

산출물의 계획종료일

산출물의 실제 시작일

산출물의 실제 종료일

IP 개발기관 기입

과제 기본정보 입력

필요시 행 추가 가능(※목록 변경 금지)제출시 현재 예제(Example) 삭제
사업수행기간 외 삭제 불필요

(※2단계 계획 모든기간 기입)

계획 노란색/실제 도트


